Số: 2576/QĐ-UBND
Thời gian ký: 2024-10-15T09:39:58+07:00

Phụ lục

KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

DỰ ÁN: TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN CƯ KUIN, HẠNG MỤC: SỬA CHỮA KHOA NGOẠI SẢN

(Kèm theo Quyết định số: /QĐ-UBND ngày tháng năm 2024 của Chủ tịch UBND tỉnh)

Số TT	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Giám sát hoạt động đấu
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu									
I	**Phần công việc không áp dụng một trong các hình thức lựa chọn nhà thầu**			**12.743.000**	Nguồn vốn chi thường xuyên của Ngân sách tỉnh năm 2024 và Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp của Trung tâm y tế huyện Cư Kuin (trong đó: Vốn chi thường xuyên ngân sách tỉnh: 1.966.500.000 đồng; Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp: 103.500.000 đồng)							Không đề xuất
1	Trung tâm Y tế huyện Cư Kuin	Thẩm tra, phê duyệt quyết toán		12.743.000								
II	**Phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu**			**1.884.777.000**								
1	Trung tâm Y tế huyện Cư Kuin	Tư vấn quản lý dự án	Thực hiện quản lý dự án	60.450.000		Chỉ định thầu rút gọn		15 ngày	Qúy IV/2024	Trọn gói	Theo tiến độ thực hiện dự án	
2		Tư vấn lập HSMT, đánh giá HSDT	Thực hiện lập HSMT, đánh giá HSDT gói thầu thi công xây dựng	7.578.000				15 ngày			20 ngày	
3		Tư vấn thẩm định HSMT, Kết quả lựa chọn nhà thầu	Thực thẩm định HSMT, kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu thi công xây dựng	3.509.000				15 ngày			20 ngày	
4		Bảo hiểm công trình	Thực hiện bảo hiểm công trình	1.403.000				15 ngày			Theo tiến độ thi công công trình+12 tháng	
5		Tư vấn giám sát thi công xây dựng	ThỰc hiện giám sát gói thầu thi công xây dựng	57.626.000				15 ngày			Theo tiến độ thi công công trình	
6		Thi công xây dựng	Thực hiện thi công xây dựng khoa ngoại sản	1.754.211.000		Chào hàng cạnh tranh trong nước qua mạng	Một giai đoạn một túi hồ sơ	30 ngày			45 ngày	
Tổng cộng				**1.897.520.000**								