Số: 2628/QĐ-UBND
Thời gian ký: 2024-10-17T16:44:15+07:00

Phụ lục
KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU
DỰ ÁN: SỬA CHỮA SÂN ĐƯỜNG NỘI BỘ VÀ NHÀ ĐỂ XE THUỘC TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN EA SÚP
(Kèm theo Quyết định số: /QĐ-UBND ngày tháng năm 2024 của Chủ tịch UBND tỉnh)

Số TT	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Giám sát hoạt động đấu
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu									
I	**Phần công việc không áp dụng một trong các hình thức lựa chọn nhà thầu**			**12.758.000**								
1	Trung tâm y tế huyện Ea Súp	Chi phí kiểm tra công tác nghiệm thu CTXD		4.040.000								
2		Thẩm tra, phê duyệt quyết toán		8.718.000								
II	**Phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu**			**1.427.456.000**								
1	Trung tâm y tế huyện Ea Súp	Tư vấn quản lý dự án	Thực hiện quản lý dự án	42.388.000	Ngân sách tỉnh năm 2024 (Nguồn vốn chi thường xuyên)	Chỉ định thầu rút gọn		15 ngày	Qúy IV/2024	Trọn gói	Theo tiến độ thực hiện dự án	Không đề xuất
2		Tư vấn lập HSMT, đánh giá HSDT	Thực hiện lập HSMT, đánh giá HSDT gói thầu thi công xây dựng	6.480.000				15 ngày			20 ngày	
3		Tư vấn thẩm định HSMT, Kết quả lựa chọn nhà thầu	Thực thẩm định HSMT, kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu thi công xây dựng	5.400.000				15 ngày			20 ngày	
4		Bảo hiểm công trình	Thực hiện bảo hiểm công trình	1.062.000				15 ngày			Theo tiến độ thi công công trình+12 tháng	
5		Tư vấn giám sát thi công xây dựng	Giám sát gói thầu thi công xây dựng	43.640.000				15 ngày			Theo tiến độ thi công công trình	
6		Thi công xây dựng	Thực hiện thi công xây dựng hạng mục công trình	1.328.486.000		Chào hàng cạnh tranh trong nước qua mạng	Một giai đoạn một túi hồ sơ	30 ngày			60 ngày	
Tổng cộng				**1.440.214.000**								