Số: 389/QĐ-UBND
Thời gian ký: 2025-02-21T11:36:17+07:00

KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

CÔNG TRÌNH: DUY TRÌ CÂY XANH, THẢM CỎ TẠI KHU CÔNG NGHIỆP HÒA PHÚ NĂM 2025

(Kèm theo Quyết định số /QĐ-UBND ngày tháng 02 năm 2025 của Chủ tịch UBND tỉnh)

Stt	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tuỳ chọn mua thêm	Giám sát hoạt động đấu thầu
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu										
I	**Phần công việc không áp dụng một trong các hình thức lựa chọn nhà thầu**			**11.215.000**									
1	Công ty Phát triển Hạ tầng KCN Hoà Phú	Thẩm tra, phê duyệt quyết toán		11.215.000									
II	**Phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu**			**1.954.963.000**									
1	Công ty Phát triển Hạ tầng KCN Hoà Phú	Tư vấn lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu	Lập E-HSMT, đánh giá E-HSDT	7.666.000	Ngân sách cấp nhiệm vụ chi không thường xuyên năm 2025	Chỉ định thầu (quy trình rút gọn)		30 ngày	Quý I/2025	Trọn gói	45 ngày	Không	Không đề xuất
2		Tư vấn quản lý chi phí dịch vụ công ích	Thực hiện quản lý chi phí, quản lý quá trình thực hiện	12.232.000		Chỉ định thầu (quy trình rút gọn)		30 ngày	Quý I/2025	Trọn gói	270 ngày		
3		Tư vấn thẩm định hồ sơ mời thầu, thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu	Lập báo cáo thẩm định E-HSMT, thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu	5.000.000		Chỉ định thầu (quy trình rút gọn)		30 ngày	Quý I/2025	Trọn gói	45 ngày		
4		Tư vấn giám sát thực hiện nhiệm vụ	Giám sát thực hiện nhiệm vụ	13.524.000		Chỉ định thầu (quy trình rút gọn)		30 ngày	Quý I/2025	Trọn gói	270 ngày		
5		Duy trì cây xanh, thảm cỏ tại KCN Hoà Phú năm 2025	Tổ chức thực hiện duy trì cây xanh, thảm cỏ	1.916.541.000		Đấu thầu rộng rãi trong nước (qua mạng)	Một giai đoạn một túi hồ sơ	45 ngày	Quý I/2025	Trọn gói	270 ngày		
Tổng cộng				**1.966.178.000**									