Số: 1217/QĐ-UBND
Thời gian ký: 2025-06-04T16:31:50+07:00

Phụ lục

KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN LẮK; CÔNG TRÌNH: SỬA CHỮA NHÀ LÀM VIỆC, CÔNG VỤ, SÂN KHUÔN VIÊN TRUNG TÂM Y TẾ (CƠ SỞ 2)

(Kèm theo Quyết định số /QĐ-UBND ngày tháng năm 2025 của UBND tỉnh)

Số TT	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Giám sát hoạt động đấu thầu
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu									
I	**Phần công việc không áp dụng một trong các hình thức lựa chọn nhà thầu**			**15.338.000**	Kinh phí chi thường xuyên Ngân sách tỉnh (theo Quyết định số 3123/QĐ-UBND ngày 12/12/2024 của UBND tỉnh)							Không đề xuất
1	Trung tâm Y tế huyện Lắk	Thẩm tra, phê duyệt quyết toán		15.338.000								
II	**Phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu**			**2.512.810.000**								
1	Trung tâm Y tế huyện Lắk	Tư vấn quản lý dự án	Thực hiện quản lý dự án	74.793.000		Chỉ định thầu rút gọn		15 ngày	Quý II/2025	Trọn gói	90 ngày	
2		Lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu gói thầu thi công xây dựng	Thực hiện lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu gói thầu thi công xây dựng	9.464.000							40 ngày	
3		Thẩm định hồ sơ mời thầu, thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu thi công xây dựng	Thực hiện thẩm định hồ sơ mời thầu, thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu thi công xây dựng	5.606.000							40 ngày	
4		Bảo hiểm công trình	Bảo hiểm công trình xây dựng	1.875.000							90 ngày +12 tháng	
5		Tư vấn giám sát gói thầu thi công xây dựng	Thực hiện giám sát gói thầu thi công xây dựng	77.002.000							90 ngày	
6		Thi công xây dựng	Sửa chữa nhà làm việc, công vụ, sân khuôn viên Trung tâm Y tế (cơ sở 2)	2.344.070.000		Đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng	Một giai đoạn một túi hồ sơ	30 ngày			90 ngày	
Tổng cộng				**2.528.148.000**								