

QUYẾT ĐỊNH

V/v phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Sửa chữa bổ sung hệ thống thoát nước đoạn Km1+00 – Km2+00; Km2+200 – Km3+200; Km3+700 – Km4+080, đường tỉnh ĐT.687 (Tỉnh lộ 7)

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 65/2025/QH15 ngày 19/02/2025;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023;

Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quy hoạch, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư và luật đấu thầu số 57/2024/QH15 ngày 29/11/2024;

Căn cứ Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Nghị định số 17/2025/NĐ-CP ngày 06/02/2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật đấu thầu;

Căn cứ Nghị định số 44/2024/NĐ-CP ngày 24/4/2024 của Chính phủ quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ;

Căn cứ Thông tư số 22/2024/TT-BKHĐT ngày 17/11/2024 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 3123/QĐ-UBND ngày 12/12/2024 của UBND tỉnh, về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2025 cho các cơ quan, đơn vị thuộc ngân sách tỉnh;

Căn cứ Quyết định số 1072/QĐ-UBND ngày 16/5/2025 của UBND tỉnh, về việc điều chỉnh dự toán, thu chi ngân sách nhà nước năm 2025 của các đơn vị thành lập mới do hợp nhất, tiếp nhận chức năng nhiệm vụ của các cơ quan đơn vị khác;

Căn cứ Quyết định số 122/QĐ-UBND ngày 20/01/2025 của Chủ tịch UBND tỉnh, về việc phê duyệt Kế hoạch quản lý, bảo trì hệ thống đường tỉnh do UBND tỉnh giao quản lý năm 2025;

Căn cứ Quyết định số 1234/QĐ-UBND ngày 06/6/2025 của Chủ tịch UBND tỉnh, về việc điều chỉnh Kế hoạch quản lý, bảo trì hệ thống đường tỉnh do UBND tỉnh giao quản lý năm 2025;

Căn cứ Quyết định số 217/QĐ-SXD ngày 21/5/2025 của Sở Xây dựng về việc phân bổ dự toán chi sự nghiệp kinh tế đợt 1 năm 2025 (đợt 1);

Theo Báo cáo thẩm định số 263/BC-STC ngày 09/6/2025 của Sở Tài chính, về thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Sửa chữa bổ sung hệ thống thoát nước đoạn Km1+00 – Km2+00; Km2+200 – Km3+200; Km3+700 – Km4+080, đường tỉnh ĐT.687 (Tỉnh lộ 7);

Xét đề nghị của Sở Xây dựng tại Tờ trình số 70/TTr-SXD ngày 14/5/2025.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Sửa chữa bổ sung hệ thống thoát nước đoạn Km1+00 – Km2+00; Km2+200 – Km3+200; Km3+700 – Km4+080, đường tỉnh ĐT.687 (Tỉnh lộ 7), với nội dung chi tiết theo Phụ lục đính kèm.

Điều 2. Tổ chức thực hiện:

1. Sở Xây dựng (chủ đầu tư) chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt, đảm bảo cạnh tranh, công bằng, hiệu quả kinh tế và tuân thủ quy định của pháp luật về đấu thầu.

2. Sở Tài chính chịu trách nhiệm đối với nội dung thẩm định tại Báo cáo thẩm định số 263/BC-STC ngày 09/6/2025.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Tài chính, Xây dựng; Giám đốc Kho bạc Nhà nước khu vực XIV và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- TT HĐND tỉnh (b/c);
- Q. CT, PCT UBND tỉnh;
- Văn phòng Tỉnh ủy;
- Lãnh đạo VP UBND tỉnh;
- TT CN & Công TTĐT tỉnh;
- Phòng KTTH - VP. UBND tỉnh;
- Lưu: VT, CN (y_07b)

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Trương Công Thái

