

KẾ HOẠCH

Giám sát và đánh giá dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk năm 2019

Căn cứ Nghị định số 84/2015/NĐ-CP ngày 30/9/2015 của Chính phủ về giám sát đánh giá đầu tư;

Căn cứ Thông tư số 22/2015/TT-BKH ngày 18/12/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định về mẫu báo cáo giám sát, đánh giá đầu tư;

Căn cứ Thông tư số 22/2010/TT-BKH ngày 02/12/2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định về định mức chi phí giám sát, đánh giá đầu tư;

UBND tỉnh Đắk Lắk ban hành Kế hoạch giám sát và đánh giá dự án đầu tư năm 2019 của tỉnh, cụ thể như sau:

1. Mục đích, yêu cầu:

a) Mục đích:

- Bảo đảm hoạt động đầu tư đúng mục đích, có hiệu quả, đúng pháp luật, phòng ngừa và ngăn chặn lãng phí, thất thoát, tiêu cực.

- Bám sát và đánh giá đúng tình hình, kết quả, tiến độ thực hiện đầu tư; thấy được tồn tại, khó khăn, vướng mắc; phát hiện, ngăn chặn kịp thời sai phạm, thất thoát, lãng phí; tìm biện pháp thúc đẩy đầu tư và thực hiện trách nhiệm giải trình.

- Giúp các cơ quan hoạch định chính sách có tư liệu thực tế để nghiên cứu, xây dựng ban hành luật pháp, chính sách sát thực, thúc đẩy và nâng cao hiệu quả đầu tư.

b) Yêu cầu:

- Thực hiện thường xuyên, chủ động, bảo đảm thống nhất, phối hợp; phản ánh kịp thời, đầy đủ, trung thực khách quan nội dung giám sát, đánh giá đầu tư; đề xuất, kiến nghị kịp thời, cụ thể, có tính khả thi.

- Kiểm tra đối với các chủ đầu tư, dự án có tính đại diện cho các loại công trình khác nhau, đảm bảo tính khách quan, hạn chế trùng lặp với các dự án đã được kiểm toán hoặc thanh tra trước đó, đảm bảo bám sát các quy định về quản lý đầu tư xây dựng.

- Kết thúc cuộc kiểm tra phải có biên bản kiểm tra dự án đầu tư, khi phát hiện vướng mắc và sai phạm trong quá trình thực hiện quản lý dự án dự án thì có kiến nghị và đề xuất biện pháp xử lý kịp thời.

2. Đối tượng giám sát và đánh giá dự án đầu tư:

Các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động đầu tư các dự án sử dụng nguồn vốn ngân sách Nhà nước (Chi tiết tại Phụ lục kèm theo).

3. Nội dung giám sát và đánh giá dự án đầu tư:

- Việc chấp hành quy định về quản lý đầu tư: Thực hiện công tác giám sát và đánh giá dự án đầu tư; lập, thẩm định quyết định chủ trương đầu tư; lập, thẩm định, quyết định đầu tư dự án; đấu thầu; đền bù, giải phóng mặt bằng, tái định cư; sử dụng vốn đầu tư và các nguồn lực khác của dự án; bố trí vốn đầu tư, giải ngân, thanh toán, quyết toán vốn đầu tư; giải quyết các vướng mắc, phát sinh trong quá trình thực hiện dự án; nghiệm thu đưa dự án vào hoạt động; quản lý, vận hành dự án; bảo vệ môi trường.

- Việc quản lý thực hiện dự án của Chủ đầu tư, Ban quản lý dự án.
- Tiến độ thực hiện dự án.
- Việc quản lý, khai thác, vận hành dự án của Chủ sử dụng.
- Việc chấp hành biện pháp xử lý vấn đề đã phát hiện của cơ quan, đơn vị được giao chuẩn bị đầu tư, Chủ đầu tư, Ban quản lý dự án, Chủ sử dụng.

4. Thời gian thực hiện giám sát, đánh giá dự án đầu tư: Năm 2019, chi tiết tại Phụ lục kèm theo.

5. Phương pháp tiến hành:

Căn cứ Mục 1 của Kế hoạch; Báo cáo giám sát, đánh giá đầu tư của các Chủ đầu tư (theo mẫu báo cáo giám sát, đánh giá đầu tư tại Thông tư số 22/2015/TT-BKH ngày 18/12/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư) và các tài liệu có liên quan, Đoàn kiểm tra đối chiếu theo đúng quy định hiện hành, đồng thời kết hợp với kiểm tra hiện trường của Dự án để nhận xét, đánh giá.

Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư thành lập Đoàn kiểm tra, có văn bản thông báo thời gian cụ thể đến các Chủ đầu tư để triển khai thực hiện; chủ động điều chỉnh thời gian giám sát, đánh giá phù hợp với tình hình thực tế; tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh, Bộ Kế hoạch và Đầu tư về kết quả thực hiện giám sát, đánh giá dự án đúng thời gian quy định.

Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, các cơ quan, đơn vị, các Chủ đầu tư phản ánh kịp thời về Sở Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp, báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, UBND tỉnh xem xét, giải quyết theo thẩm quyền. ✓

Nơi nhận: ✓

- TT Tỉnh uỷ; TT HĐND tỉnh;
- UBND tỉnh;
- Đoàn ĐBQH tỉnh;
- CT và các PCT UBND tỉnh;
- Các Sở, ban, ngành của tỉnh;
- UBND các huyện, TX, TP;
- LĐVPUBND tỉnh;
- Website tỉnh, TT Công báo tỉnh;
- Lưu: VT, TH (T-40b)

CHỦ TỊCH



Phạm Ngọc Nghị

BIỂU GIÁM SÁT VÀ ĐÁNH GIÁ DỰ ÁN ĐẦU TƯ NĂM 2019
(Kèm theo Kế hoạch số 1381 /KH-UBND ngày 21/02/2019 của UBND tỉnh)

STT	Chủ đầu tư và danh mục dự án	Quyết định phê duyệt	Tổng mức đầu tư (triệu đồng)	Thời gian
I	UBND huyện Krông Ana			Quý I, II, III, IV năm 2019
1	Đường liên thôn Buôn Triết đi buôn Krông, xã Dur Kmăl, huyện Krông Ana	Quyết định số 2755/QĐ-UBND ngày 20/9/2016; 3198/QĐ-UBND ngày 26/10/2016	24.954	
II	UBND huyện Krông Pắc			
1	Đường giao thông đi trung tâm xã Ea Uy, huyện Krông Pắc. Hạng mục: Cầu nước đục (Lý trình Km8+995)	Quyết định số 3905/QĐ-UBND ngày 29/12/2016; 2291/QĐ-UBND ngày 11/8/2017	9.995	
III	UBND huyện Cư M'gar			
1	Thủy lợi buôn Tah 1, xã Ea Drong, huyện Cư M'gar	Quyết định số 83/QĐ-KHĐT ngày 06/4/2010; 809/QĐ-UBND ngày 15/9/2017	13.582	
IV	UBND huyện Ea Kar			
1	Đường giao thông đến trung tâm xã Ea Sô, huyện Ea Kar	Quyết định số 2130/QĐ-UBND ngày 12/8/2009; 3906/QĐ-UBND ngày 29/12/2016	75.215	

Ghi chú: Danh mục chi tiết có thể điều chỉnh trong quá trình triển khai.