

QUYẾT ĐỊNH

V/v phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu, Dự án: Nâng cấp phần mềm quản lý văn bản Idesk đáp ứng các chức năng, tính năng theo Quyết định số 28/2018/QĐ-TTg ngày 12/7/2018 của Thủ tướng Chính phủ

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/06/2015;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ, quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ, quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công;

Căn cứ Quyết định số 28/2018/QĐ-TTg ngày 12/7/2018 của Thủ tướng Chính phủ, về việc gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan trong hệ thống hành chính Nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 144/2017/TT-BTC ngày 29/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính, quy định thực hiện một số nội dung của Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 58/2016/TT-BTC ngày 29/3/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chi tiết việc sử dụng vốn nhà nước để mua sắm nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan nhà nước, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp;

Căn cứ Nghị quyết số 04/2018/NQ-HĐND ngày 05/7/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh, quy định về phân cấp quản lý tài sản công thuộc phạm vi của tỉnh Đắk Lắk;

Căn cứ Quyết định số 2529/QĐ-UBND ngày 06/9/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh, về việc bổ sung dự toán chi ngân sách Nhà nước năm 2019 cho Sở Thông tin và Truyền thông;

Căn cứ Quyết định số 3113/QĐ-UBND ngày 25/10/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh, về mua sắm tài sản công theo phương thức phân tán của Sở Thông tin và Truyền thông;

Xét Báo cáo thẩm định số 2916/STC-HCSN ngày 11/11/2019 của Giám đốc Sở Tài chính, về kế hoạch lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 01 và 02 nâng cấp

phần mềm quản lý văn bản Idesk đáp ứng các chức năng, tính năng theo Quyết định số 28/2018/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ; Tờ trình số 100/TTr-STTTT ngày 01/11/2019 của Sở Thông tin và Truyền thông,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu, Dự án: Nâng cấp phần mềm quản lý văn bản Idesk đáp ứng các chức năng, tính năng theo Quyết định số 28/2018/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ cho Sở Thông tin và Truyền thông, với tổng giá trị: 1.396.000.000 đồng (chi tiết tại Phụ lục kèm theo).

Điều 2. Sở Thông tin và Truyền thông (Bên mời thầu) có trách nhiệm thực hiện Dự án: Nâng cấp phần mềm quản lý văn bản Idesk đáp ứng các chức năng, tính năng theo Quyết định số 28/2018/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ theo đúng quy định hiện hành của pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công và các văn bản khác có liên quan.

Sở Tài chính chịu trách nhiệm về công tác kiểm tra, thẩm định hồ sơ pháp lý theo quy định của pháp luật về đấu thầu và các văn bản quy định khác có liên quan.

Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính tổ chức giám sát, theo dõi hoạt động đấu thầu của Sở Thông tin và Truyền thông theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước.


Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các sở: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Thông tin và Truyền thông; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này, kể từ ngày ký. /*yc*

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- Lãnh đạo VP UBND tỉnh;
- Công thông tin điện tử của tỉnh;
- Trang TT điện tử - VP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, KT. (y_07b)



Phạm Ngọc Nghị



Phụ lục:

Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án: Nâng cấp phần mềm quản lý văn bản Idesk đáp ứng các chức năng, tính năng theo Quyết định số 28/2018/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ cho Sở Thông tin và Truyền thông
(Kèm theo Quyết định số 3440/QĐ-UBND ngày 12/11/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh)

TT	Tên Dự án	Giá (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng	Tổ chức, cá nhân giám sát
1	Gói thầu số 01: Chi phí thiết bị	1.365.057.000	Nguồn vốn sự nghiệp tỉnh cấp bổ sung năm 2019	Chỉ định thầu	Quý IV/2019	Trọn gói	30 ngày	Sở Kế hoạch và Đầu tư
2	Gói thầu số 02: Giám sát thi công	30.943.000	Nguồn vốn sự nghiệp tỉnh cấp bổ sung năm 2019	Chỉ định rút gọn	Quý IV/2019	Trọn gói	30 ngày	
Tổng giá trị các gói thầu		1.396.000.000 đồng (Một tỷ, ba trăm chín mươi sáu triệu đồng).						